
 

 

Initier et conduire  

un campus du patrimoine 

 

Titre de l’activité 

 

Initier et conduire un campus du patrimoine 

 

Thème 

 

Conduite de projet  

 

Objectifs 

pédagogiques 

 

• Travailler en groupe pluridisciplinaire en faveur de la 

valorisation du patrimoine 

• Apprendre à travailler avec les autres 

• Apprendre à travailler en temps limité 

• Restituer son travail en public 

• Découvrir un territoire et une communauté locale 

Public cible  
18 ans et plus 

 

 

Type d’activité  

 

 

Montage et développement de projet 

 

Mots clés 

Patrimoine bâti, campus, groupe pluridisciplinaire, 

approche interculturelle, bénévolat, écoute, projet 

 

 

Etapes par étapes… 

 

Le campus est un atelier d’études pluridisciplinaire au 

service d’une communauté locale : le groupe de jeunes 

(entre 6 et 15 selon les besoins et les capacités d’accueil) 

propose une ingénierie bénévole qui permet de formuler 

des propositions, d’animer une réflexion au service d’une 

territoire et d’un projet. Le groupe pluridisciplinaire et de 

préférence international mobilise principalement des 

étudiants (bac + 2 et plus) dans de très nombreuses 

disciplines complémentaires, spécifiée en fonction des 

besoins du campus. Mais certains campus peuvent être 

adaptés à des publics moins qualifiés, pour des repérages, 

des enquêtes, des diagnostics… 

 

1. Diagnostic et montage du projet :  



 

 

- identifier le site et le sujet du campus, en lien avec la 

communauté locale – formuler les objectifs : plan de 

gestion, plan de restauration, circuit de découverte, 

actions d’animation, etc. 

- établir une liste des besoins pour la réalisation du 

campus ((besoins, matériels -hébergement, transport, 

salle de travail…-, besoins humains – encadrement, 

experts locaux…). 

2. Mettre en place le partenariat local 

- Associations, collectivités, partenaires privés… 

- Etablir un plan de travail partagé et si possible des 

conventions qui permettent de clarifier le rôle de 

chacun 

- Etablir avec les partenaires une liste des 

compétences attendues pour le campus afin 

d’identifier les profils des participants possibles 

3. Communication autour du projet 

- réaliser un document de communication, de 

préférence bilingue afin d’attirer des bénévoles sur le 

projet 

- établir une liste de structures ou personnes capables 

de mobiliser des participants sur ce chantier  

- diffuser l’information, au moins 4 mois avant le 

campus 

- sélectionner les candidats en lien avec les 

partenaires locaux 

4. Organisation et logistique 

- organiser l’hébergement (comportant aux moins 

deux sanitaires séparés et une cuisine) et la  

logistique (nourriture, déplacements, salle de 

travail…) 

- établir les règles à respecter sur un campus  

- rédiger et diffuser un programme prévisionnel détaillé 

et réaliser un dossier d’information du participant – 

Identifier les heures de travail, les heures de visite et 

détente (découverte de la région : randonnées, 

baignades, , découvertes du patrimoine local…).  

5.  Déroulement du campus 

- organiser un petit évènement d’ouverture de 

campus dès la première semaine en collaboration 

les partenaires du projet.  



 

 

- développer la cohésion du groupe et faire découvrir 

et comprendre le patrimoine du campus aux 

bénévoles – Le recours à différents types d’activités 

YCARHe est souhaitable. 

- prévoir de nombreux contacts avec la population, 

les experts locaux… 

- organiser le groupe en sous-groupes en fonction des 

tâches 

- diffuser un communiqué de presse auprès des 

médias locaux. Les convier à rencontrer le groupe 

- organiser un petit évènement de clôture avec une 

restitution publique des travaux du campus. 

- faire un bilan/une évaluation avec les participants, 

puis avec les encadrants, et enfin avec le 

propriétaire du site et les partenaires du projet. 

- rédiger un bilan de l’action, étoffé de photos ou de 

vidéos afin de pouvoir valoriser le travail réalisé. 

 

Espaces nécessaires 

Lieux de visite et d’étude 

Salle de réunion et de travail,  

Hébergement/salle de repas 

Matériel nécessaire Petit matériel – connexion internet 

Durée  

 

6 mois au total (préparation/déroulé/bilan) 

durée du campus lui-même : 2 à 3 semaines 

 

Références 

http://www.apare-cme.eu/fr/agir-a-l-

international/campus-internationaux 

 

http://www.apare-cme.eu/fr/ressources/section-1/videos 

 

https://www.youtube.com/watch?v=V5aJHQ_WEjY&featur

e=youtu.be 

 

Contact 

 

Union APARE-CME – France 

www.apare-cme.eu  

Contact: Armonie Segond 

chantiers@apare-cme.eu 
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